



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR

CEP: 18.990-000 - Canitar / SP - Fone: 14 3343-9100

Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, S/N

CNPJ 57.264.517/0001-05

E-mail: gabinete@canitar.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA:

Construção de Poço Artesiano

MUNICÍPIO

Canitar

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

abril-20

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	INSTALAÇÃO CANTEIRO	unid.	1,00						1,00
		R\$	12.260,75						12.260,75
2	PERFURAÇÃO	ml	20,00		380,00				400,00
		R\$	5.308,60		298.576,00				303.884,60
3	REVESTIMENTO EM TUBOS LISOS	ml			20,00				20,00
		R\$			8.759,80				8.759,80
4	CONJUNTO MOTOR-BOMBA E PAINEL	m³			1,00				1,00
		R\$			46.250,01				46.250,01
5	TUBO GALVANIZADO E CENTRALIZADOR	m			280,00				280,00
		R\$			53.884,13				53.884,13
6	ENSAIOS DE VAZÃO	h			48,00				48,00
		R\$			14.526,00				14.526,00
7	CIMENTAÇÃO DA BOCA DO POÇO	m³			2,00				2,00
		R\$			2.319,27				2.319,27
8	LAJE DE PROTEÇÃO E LACRE	vb			1,00				1,00
		R\$			1.833,61				1.833,61
9	DESINFECÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA	vb			1,00				1,00
		R\$			1.572,45				1.572,45
10	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL	vb			1,00				1,00
		R\$			14.695,75				14.695,75
RECURSOS ESTADUAIS			70.000,00		280.000,00				350.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			-52.430,65		162.417,02				109.986,37
TOTAL			17.569,35		442.417,02				459.986,37

Tsuneo Oda
CREA: 0700048473
ART: 280 272 3019 112 7310

